



КРАЕВОЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

2021

117

488

ОТЧЕТ

по результатам мониторинга и оценки реализации социальных проектов, получивших грантовую поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2021 году

Отчет по результатам мониторинга и оценки реализации социальных проектов, получивших грантовую поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2021 году

1. Введение
2. Общая информация о конкурсах 2021 года, проведенных в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнерство»
3. Краткое описание методов исследования (проведения мониторинга и оценки)
4. Результаты мониторинга и анализ результативности социальных проектов, поддержанных и реализованных в рамках конкурсов 2021 года
 - 4.1. Анализ достигнутых качественных и количественных результатов проектов, поддержанных в рамках конкурсов грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 2021 года
 - 4.2. Анализ целевого расходования средств на реализацию проектов и соответствие произведенных расходов полученным результатам
 - 4.3. Анализ представленности информации о реализуемых проектах в публичном пространстве
 - 4.4. Оценка обстоятельств, повлиявших на качественную/некачественную реализацию проектов
5. Основные выводы и предложения
6. Приложения

1. Введение

Безусловно, грантовая поддержка является сегодня важным и действенным стимулом для достижения социально полезного результата и развития гражданских инициатив. Разнообразные формы самоорганизации граждан несут в себе огромные резервы социального, экономического и культурного развития России и Красноярского края. Гражданское общество вырастает из чувства социальной ответственности – стремления гражданина самостоятельно, либо в кооперации с другими гражданами брать на себя решение своих и общих проблем.

Мероприятия грантовой программы Красноярского края «Партнерство» направлены не только на поддержку, развитие и продвижение общественных инициатив и социальных проектов, реализуемых на территории края. Кроме того, мероприятия программы учитывая территориальную специфику края, способствуют установлению горизонтальных связей между его отдельными районами, тиражированию опыта успешных социальных проектов, повышают активность местных сообществ, а также вовлекают общественность в разработку, реализацию и оценку самой грантовой программы.

В связи с этим ежегодно проводится мониторинг и оценка социальных проектов, реализованных при поддержке грантовой программы Красноярского края «Партнерство».

Целью мониторинга хода реализации и оценки результатов реализации проектов является определение фактических результатов реализованных проектов, их соотношение с заявленными целями и определение тенденций и динамики изменений уровня жизни населения (целевой группы проектов) в результате реализации социальных проектов. Кроме этого, оценка результатов реализации проектов направлена на оценку уровня информированности населения Красноярского края о программе, определение изменений в качестве взаимодействия граждан, общественных объединений, организаций и органов власти.

Стоит упомянуть, 2020 год стал переломным для грантовой программы Красноярского края «Партнерство». Была принята новая версия Закона «О краевых социальных грантах», которая позволила с одной стороны максимально упростить процедуру реализации грантовой поддержки как для грантодателя, так и для грантополучателя, а с другой стороны сохранить традиции и опыт грантовой поддержки, сложившиеся в регионе. Закон закрепил на уровне региона модель грантовой поддержки, которую реализует Фонд президентских грантов.

В соответствии с Законом все полномочия по реализации мероприятий грантовой программы и предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям грантов для реализации социальных проектов были переданы от органа государственной власти организации оператору - автономной некоммерческой организации «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив», учрежденной Правительством Красноярского края в лице Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края.

В связи с этим конкурсы 2021 года были проведены новым оператором - АНО Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив». Также в 2021 Красноярский край на конкурсной основе получил более 44 млн. рублей от Фонда президентских грантов на софинансирование расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям. Второй конкурс социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 2021 года был реализован в партнерстве с Фондом президентских грантов.

Созданные условия на уровне региона, интеграция ресурсов, экспертное сопровождение и партнёрство в рамках объединённого формата позволили создать максимально открытые, доступные и равные условия для всех участников конкурса. Кроме того, новые подходы в реализации и сопровождении мероприятий грантовой программы Оператором позволили значительно улучшить основные показатели, отражающие эффективность работы.

Параметры	2020 год	2021 год
<i>Количество поданных на конкурс проектных заявок</i>	192	488
<i>Количества проектных заявок, отклонённых по формальному признаку</i>	72	49
<i>Количество проектных заявок, допущенных к содержательной экспертизе</i>	120	439
<i>Количество проектов, получивших грантовую поддержку</i>	72	117

При этом стоит отметить и сложности, с которыми столкнулся Оператор на новом этапе реализации мероприятий программы:

- Устаревшая информационная система сопровождения мероприятий грантовой программы, ручной документооборот, отсутствие возможности управлять данными по программе, избыточность документов и т.д.
- Снижение качества экспертной оценки проектных заявок, увеличение нагрузки на Оператора программы, репутационные издержки.
- Разная динамика вовлеченности СОНКО от территориальных групп – неэффективное использование грантового фонда.
- Отсутствие объективной и качественной внутренней и внешней оценки социального эффекта от реализации проектов, поддержанных программой.

В связи с этим был взят курс на модернизацию подходов, механизмов и сервисов грантовой программы Красноярского края «Партнерство» и 2021 год стал для команды Оператора одновременно годом проектирования и апробации новых механизмов, а также функционирования в рамках действующих задач и стандартов. Проектный подход повлек за собой корректировку норм, механизмов и сервисов, а также процессов коммуникации в реализации мероприятий программы.

Данный отчет подготовлен на основании анализа информации, полученной путем проведения мониторинга хода реализации социальных проектов и оценки результатов реализации социальных проектов на сайте программы www.kras-grant.ru и посредством анализа результатов реализации проектов на местах, а также текущего финансового мониторинга расходов, осуществляемых грантополучателями. Мониторингу и анализу подверглись 112 проектов (100%), получивших грантовую поддержку. В ходе мониторинга и оценки Оператором было организовано наблюдение за ходом реализации проектов, с целью контроля исполнения плановых показателей и соответствия их и фактическим, а также организованы выезды экспертов в территории реализации проектов для оценки соблюдения грантополучателями обязательств, принятых по договору о выделении социального гранта.

В ходе выездов в территории реализации проектов эксперты знакомились с документацией, проводили интервью с основными исполнителями проекта, с представителями целевой группы, с партнерами проекта, посещали ключевые мероприятия проектов (в случае если проект находится в стадии реализации), осуществляли анализ освещения проекта в СМИ.

2. Общая информация о конкурсах 2021 года, проведенных в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнерство»

В 2021 году конкурсы грантовой программы Красноярского края «Партнерство» были реализованы при поддержке Фонда президентских грантов. Общая сумма грантового фонда составила 74 878 177,07 рублей, из них 37 899 800,00 рублей средства краевого бюджета, 36 978 377,07 рублей - средства, выделенные Фондом президентских грантов на софинансирование расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям.

Для осуществления поддержки некоммерческих организаций края было проведено два конкурса. В рамках второго конкурса не все грантовые средства были распределены на поддержку социальных проектов. По пятой группе районов остаток средств составил – 1021012,05 рублей, по шестой группе районов - 862347,14 рублей, по седьмой группе районов - 1724774,49 рублей. В связи с этим был проведен дополнительный конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций этих групп районов.

В проведенных конкурсах приняло участие 248 некоммерческих организаций, которые подали к участию 488 проектных заявок. По факту проведения экспертизы проектных заявок на соответствия нормам Положения о конкурсе было отклонено 49 проектных заявок.

Основными причинами к отклонению стали:

- Не соответствие организационно-правовой формы заявителя требованиям конкурса.
- Подача некоммерческой организацией более одной проектной заявки в одну номинацию конкурса.
- Проектная заявка представлена не по форме действующего конкурса.
- Проектная заявка заполнена не в полном объеме.
- Предоставлен либо не полный пакет документов к проектной заявке, либо документы не соответствуют установленным требованиям .

- Нарушено процентное соотношение средств, запрашиваемое на приобретение оборудования (более 50% от запрашиваемой суммы гранта).
- Несоответствие в части требований к документам, подтверждающим партнерский вид проектов.

К участию в содержательной экспертизе было допущено 439 проектных заявок, это 232 некоммерческие организации. В ходе содержательной экспертизы все проектные заявки были оценены не менее двумя экспертами. По итогам экспертной оценки и обсуждения ее итогов на Совете по краевым социальным грантам было поддержано 117 социальных проектов (92 СОНКО), из них – 10 партнерские проекты, 70 - территориальные долгосрочные проекты и 37 территориальные краткосрочные проекты. В разрезе номинаций поддержанные проекты расположились следующим образом:

Номинация	Количество проектов
Социальная поддержка	22
Согласие	3
Здоровая семья - здоровый край. Охрана здоровья граждан	24
Защищенное детство	12
Гражданское общество	8
Красноярская идентичность	6
Доброе сердце	6
Живая память	6
Советы ветеранов	1
Соседское сообщество	2
Экологическое партнерство	8
Будущее Сибири	10
Патриотическое воспитание	6
Красноярский край-территория путешествий	2
Экологическое воспитание	1

3. Краткое описание методов исследования (проведения мониторинга и оценки)

В 2021 году в процесс мониторинга и оценки достижения результатов социальных проектов были вовлечены эксперты из территорий края (муниципальные эксперты). Задача экспертов заключалась не только в оценке достижения результатов поддержанных проектов, но и в вовлечении в этот процесс представителей разных секторов (власть, бизнес, общество, СМИ) в территории реализации проектов с целью выбора наиболее успешно реализованных проектов для номинирования из на звание «История успеха» и их дальнейшего продвижения в территории реализации. Кроме того, создание так называемых «Муниципальных команд» было направлено на создание (дальнейшее развитие) горизонтальных связей и социального партнерства в территориях края, тиражирование опыта успешных социальных проектов, поддержанных грантовой программой Красноярского края «Партнерство».

В ходе реализации поддержанных проектов грантополучатели размещали промежуточные отчеты по проектам на сайте программы. Кураторы контролировали сроки сдачи отчетов, соответствие плановых показателей по проектам фактическим, позиционирование грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в рамках реализуемых мероприятий поддержанных проектов, а также сопровождали процесс согласования изменений, возникающих в ходе реализации проектов грантополучателями. В 2021 году в процесс сопровождения и контроля за плановыми показателями поддержанных проектов были вовлечены эксперты, которые посещали ключевые мероприятия проектов. Данная процедура позволяла эксперту понять специфику проекта, оценить работу проектной команды, а также сделать экспертный вывод о ходе реализации проекта и его соответствии замыслу проекта. По факту посещения мероприятий эксперты предоставляли Оператору заполненные чек-листы об итогах посещения мероприятий.

По факту завершения реализации мероприятий проекта Грантополучатели предоставляли итоговый аналитический и финансовый отчет о реализации проекта. На основании оценки представленных документов и выезда на места реализации поддержанных проектов была сделана оценка результативности социальных проектов. Итоговую оценку осуществляли кураторы по финансовому мониторингу, кураторы проектов и привлеченные эксперты.

Кураторы и эксперты оценивали своевременность и качество предоставленного от-

чета, достижение результатов проекта и их востребованность целевой группой, целевое использование средств гранта, информационную открытость проектов и возможность их дальнейшего развития. На основании оценки был сформирован общий рейтинг проектов.

На основании общего рейтинга и рекомендаций каждому проекту был присвоен статус, а также были определены номинанты на статус «История успеха».

4. Результаты мониторинга и анализ результативности социальных проектов, поддержанных и реализованных в рамках конкурсов 2021 года

4.1. Оценка результативности социальных проектов, поддержанных и реализованных в рамках конкурсов 2021 года

В 2021 году в рамках конкурсов грантовой программы Красноярского края «Партнерство» Советом по краевым социальным грантам 117 социальных проектов были признаны победителями (Приложение 1). Из них 112 проектов получили финансирование и были реализованы.


Автономная некоммерческая организация охраны здоровья граждан «Призвание» с проектом «Арт-терапия для медицинских работников: «Здоровые мысли» и Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс» с проектом «Крыло Феникса-комплексное сопровождение семей с детьми-инвалидами» отказались от реализации проекта на этапе заключения договора о выделении социального гранта.

Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского район с проектом «Поколение поколению», Автономная некоммерческая организация «Центр проектных технологий «Сибирь» с проектом «Военно-спортивная игра Триатлон специального назначения», Местная Норильская общественная организация развития городской среды «Урса» (медведица) с проектом «Сообщество-Двор» отказались от реализации проекта после заключения договора о выделении социального гранта. Средства, выделенные в виде гранта на реализацию проектов, были возвращены в полном объеме.

Все 112 реализованных проекта были включены в процесс текущего мониторинга и оценки, на основании которых был сформирован итоговый рейтинг проектов (Приложение 2).

Таблица 1. Итоговый статус реализованных проектов

Общее кол-во	Итоговый статус					
	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Успешно	
112	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
		3	2,7	43	38,4	66



Итоговый статус реализованных проектов

- Успешно
- Удовлетворительно
- Неудовлетворительно

На основании итогового рейтинга каждому проекту был присвоен статус - «Успешно реализованный проект», «Удовлетворительно реализованный проект», «Неудовлетворительно реализованный проект». Статус проекта – это с одной стороны результат включенности грантополучателя в систему самомониторинга и оценки, организованной Оператором, а с другой стороны качество реализации социального проекта. Сформированные критерии оценки, на основании которых кураторы и эксперты оценивали деятельность по проектам позволили не только оценить качество реализации проектов, но и выявить основные группы ошибок, которые допускают грантополучатели на этапе реализации проектов.

Таблица 2. Замечания и комментарии по проектам в зависимости от итогового статуса проекта


Итоговый статус проектов	Замечания по проектам
Неудовлетворительно реализованный проект	<p>Это проекты, для которых характерно: нарушение сроков предоставления отчетности; нарушение регламента внесения изменений в проект; достижение плановых показателей в части (сроков, бюджета, мероприятий проекта) вызывает сомнения и/или не подтверждено в соответствии с установленными требованиями; представленная информация не демонстрирует решение заявленной в проекте проблемы, актуальность, востребованность результатов проекта его ЦГ; финансовые документы оформлены некорректно, с нарушениями норм законодательства; финансовые и аналитические документы свидетельствуют о нецелевом использовании средств гранта.</p>
Удовлетворительно реализованный проект	<p>Это проекты, для которых характерно: отчетность предоставлялась своевременно, либо с незначительным нарушением сроков; качество представленных отчетов не всегда позволяло сделать вывод о достижении запланированных результатов документов; незначительное отклонение от первоначального замысла проекта; результаты в целом достигнуты, но их актуальность и востребованность ЦГ проекта слегка преувеличены; эпизодичное освещение в публичном пространстве либо без упоминания грантовой программы «Партнерство»; финансовые документы имеют нарушения в оформлении первичной документации по бухгалтерскому учету, расходы частично не соответствуют смете социального проекта, расходы, признанные нецелевыми, возвращены Оператору. Дальнейшее развитие проекта возможно в случае вовлечения партнеров и представителей местного сообщества, деятельность которых требует организации и контроля.</p>
Успешно реализованный проект	<p>Это проекты, для которых характерно: своевременное предоставление отчетности по проекту; качественный пакет документов, позволяющий сделать вывод о высоком уровне достижения результатов, как качественных, так и количественных, плановые показатели соответствуют фактическим в части (сроков, бюджета, мероприятий проекта), либо имеются изменения, которые не повлияли на достижение ключевых результатов проекта; согласованность всех изменений по проекту с Оператором; достижение всех запланированных результатов, их актуальность для ЦГ проекта и территории реализации; создание необходимых условий для дальнейшего развития проекта; вовлечение в реализацию проекта представителей местного сообщества в качестве добровольцев; широкое освещение в публичном пространстве по ходу его реализации с упоминанием грантовой программы «Партнерство»; своевременность предоставления финансовых документов, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, расходы соответствуют смете социального проекта и признаны целевыми.</p>

В целом, данный рейтинг демонстрирует активную включенность грантополучателей в процесс самомониторинга реализации проектов, системное взаимодействие с Оператором, через предусмотренную систему кураторства, а также достаточно высокое качество реализации социальных проектов поддержанных в рамках конкурсов грантовой программы.

Ниже приводится статистика по каждому критерию оценки:

Таблица 3. Своевременность предоставления отчетов грантополучателями

Общее кол-во	Своевременность предоставления отчета					
	0 баллов		1 балл		2 балла	
112	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
		1	0,9	31	27,6	80




Своевременность предоставления отчета (0-2 балла)

- Предоставлен полностью и вовремя
- Предоставлен вовремя, но не полностью
- Отчет не предоставлен

Таблица 4. Качество предоставленных аналитических отчетов грантополучателями

Общее кол-во	Качество предоставленного аналитического отчета							
	0 баллов		1 балл		2 балла		3 балла	
112	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
		1	0,9	10	8,9	35	31,3	66

В своей работе некоммерческие организации стали больше уделять внимание инфор-




Качество предоставленного аналитического отчета (0-3 балла)

- Отчет предоставлен, данные, материалы и приложения отражат результат
- Отчет предоставлен, но дополнительные материалы и приложения не отражают результат
- Отчет предоставлен, но отсутствуют дополнительные материалы и приложения
- Отчет предоставлен, отсутствуют необходимые данные, материалы и приложения

мированию местного сообщества о ходе реализации своих проектов, как показывают итоги мониторинга 75 % проектов не только системно размещали информацию о своих проектах в информационном пространстве, но и позиционировали грантовую программу Красноярского края «Партнерство» как генерального партнера, рассказывали о ее механизмах поддержки представителям местного сообщества, благополучателям проектов.

Таблица 5. Информационная открытость проектов, поддержанных в рамках конкурсов программы

Общее кол-во	Информационная открытость проекта							
	0 баллов		1 балл		2 балла		3 балла	
112	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
		3	2,7	8	7,1	17	15,2	84



Качество предоставленного аналитического отчета (0-3 балла)

- Информация размещается в публичном пространстве системно, упоминается программа "Партнерство" и источники доступны для целевой группы
- Информация размещается в публичном пространстве системно, но без упоминания программы "Партнерство" или источники недоступны для целевой группы
- Информация размещается в публичном пространстве эпизодично
- Информация не размещается в публичном пространстве

4.2. Анализ целевого расходования средств на реализацию проектов и соответствие произведенных расходов полученным результатам

По результатам 1 конкурса социальных проектов 2021 года, было заключено 56 договоров на предоставление краевого социального гранта на сумму 34057943,58 рублей. Возвращено в краевой бюджет 711546,81 руб. средств грантов в результате экономии расходов при реализации проектов.

Существенной особенностью финансового мониторинга реализации проектов 1 конкурса 2021 года явилось то, что он проводился по итогам реализации этапа (по данным промежуточного финансового отчета), либо по окончании реализации проекта, на основании итогового финансового отчета, то есть не в процессе реализации проекта, когда специалист по мониторингу имеет возможность влиять на документальное оформление хозяйственных операций, совершаемых в целях реализации проектов. То есть НКО осуществляли расходование средств грантов самостоятельно, вне текущего финансового контроля.


По итогам финансового мониторинга признано целевым использование средств грантов на сумму 32365396,77 руб. (за вычетом средств, возвращенных в краевой бюджет). По проектам, получившим низший рейтинг по проверке финансового отчета, в настоящее время проводятся дополнительные контрольные мероприятия. Существует риск признания нецелевыми средств гранта на сумму до 981000,00 руб.

По результатам 2 конкурса социальных проектов 2021 года, было заключено 56 договоров на предоставление краевого социального гранта, из них на сумму 3841856,42 руб. – за счет краевого бюджета, на сумму 36978377,01 руб. – за счет софинансирования Фонда президентских грантов. Возвращено в краевой бюджет 395147,79 руб., в фонд президентских грантов – 2079681,24 руб. средств грантов в результате экономии расходов при реализации проектов - 1146448,68 рублей, в результате отказа от реализации проекта – 933232,56 руб.

Начиная со 2 конкурса 2021 года, финансовый мониторинг расходования целевых средств при реализации социальных проектов осуществлялся непрерывно весь период реализации проекта с использованием системы «Сбер-корпорация» путем сплошной предварительной проверки всей документации по расходованию средств (договоров, первичной документации) перед акцептом платежа по специальному расчетному счету, открытому исключительно для целевых средств на реализацию проекта.

Таблица 6. Целевой характер использования грантополучателем средств гранта

Общее кол-во	Целевой характер использования грантополучателем средств гранта					
	0 баллов		1 балл		2 балла	
112	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
		1	0,9	12	10,7	99



Целевой характер использования грантополучателем средств гранта

- Предоставленные документы полностью соответствуют смете социального проекта
- Предоставленные документы на приобретение товаров (работ/услуг) соответствуют смете проекта после устранения замечаний
- Предоставленные документы на приобретение товаров (работ/услуг) не соответствуют смете проекта

4.3. Анализ достигнутых качественных и количественных результатов проектов, поддержанных в рамках конкурсов грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 2021 года


Более 75% проектам удалось реализовать проекты в соответствии с первоначальным замыслом и достичь запланированные количественные и качественные результаты. В первую очередь это связано с опытом некоммерческих организаций и проектных команд, которые на этапе планирования уделяют серьезное внимание анализу целевой группы проекта и тем ограничениям, с которыми ее представители сталкиваются. Это позволяет четко определить и обосновать проблему, сформулировать образ желаемого результата проекта и выбрать самый оптимальный способ (механизм) движения к намеченному результату.

При этом сохраняется ситуация, когда в ходе реализации проектов проектной команде приходится корректировать плановые показатели и результаты, которые планировалось

достичь в ходе реализации проектов. Более 24% проектов, реализуемых в 2021 году, столкнулись с этой проблемой. Как отмечают представители НКО в первую очередь это связано с дефицитом ориентированности на результат в ходе планирования деятельности по проекту, поверхностным анализом возможных рисков проекта, а также ориентированность не на ограничения целевых групп проектов и их реальные потребности, а на количество проведенных мероприятий и количество принявших в них участие людей. Еще одной причиной грантополучатели считают отсутствие проектного опыта у начинающих НКО и системного курирования со стороны Оператора программы.

Таблица 7. Достижение результатов и их актуальность для целевой группы проекта и территории реализации.

Общее кол-во	Достижение результатов и их актуальность для ЦА и территории					
	0 баллов		1 балл		2 балла	
112	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
		0	0	27	24,1	85



Достижение результатов и их актуальность для ЦА и территории

- Результаты полностью достигнуты и актуальны для ЦГ и территории реализации проекта
- Результаты достигнуты частично и не в полной мере актуальны для ЦГ и территории реализации проекта
- Результаты не достигнуты и не актуальны для ЦГ и территории реализации проекта

4.4. Оценка обстоятельств, повлиявших на качественную/некачественную реализацию проектов

Полученные в ходе мониторинга данные позволяют сделать вывод о том, что общественная активность некоммерческих организаций в территориях Красноярского края

постоянно растет, увеличивается количество и качество поданных проектных заявок на участие в конкурсах государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», а также количество поддержанных программой социальных проектов. Итоги мониторинга свидетельствуют о том, что мероприятия, запланированные в проектах СО НКО, получивших грантовую поддержку из регионального бюджета в 2021 году, выполнены на более чем 75 % от запланированных показателей. Установленный факт о частичном отклонении фактических показателей от плановых свидетельствует о том, что в рамках реализации грантополучатели столкнулись с рядом проблем, которые возникли в результате того, что механизм реализации проектов, логичность поставленных задач, а также возможные риски были недостаточно продуманы и спланированы на этапе подачи проектной заявки на конкурсы программы. В результате, на этапе реализации проекта проектные команды были ограничены в ресурсах (время, деньги) для принятия управленческих решений в управлении изменениями. По итогам мониторинга можно сделать вывод, что проекты, реализованные в рамках более 75% проектов, профинансированных в 2021 году проектов успешны, имеют устойчивый результат и вправе быть тиражируемыми.

5. Основные выводы и предложения

Полученные данные в ходе мониторинга и оценки социальных проектов, получивших финансовую поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», позволяют выделить ряд факторов, негативно влияющих на реализацию как отдельно взятого социального проекта, так и программы в целом:

1. Отсутствие в проектной деятельности большей части некоммерческих организаций необходимой системности – зачастую тот или иной проект создается без связи с проектами других некоммерческих организаций, в отсутствии планирования его дальнейшего развития и способов закрепления эффективности, а также без предварительной оценки действительной полезности этого проекта для выбранной целевой группы проекта.
2. Дефицит среди большинства руководителей и сотрудников некоммерческих организаций таких управленческих навыков, как: рефлексия; ориентированность на результат; системное планирование деятельности; поиск нескольких решений одной задачи. Это приводит к тому, что многие НКО начинают работать по принципу «проекты ради проектов», при этом главным становятся количественные показатели (количество проектов, количество охваченных проектами людей и

т.д.) взамен качественных.

3. Дефицит компетенций в плане непосредственной работы с людьми, представителями целевых аудиторий проектов, что ограничивает активное участие представителей местных сообществ в реализации проектов.
4. Слабость горизонтальной кооперации, под которой подразумевается совместная реализация социальных проектов.
5. Деятельность некоммерческих организаций в рамках социальных проектов в основном направлена на осуществление вспомоществования целевым группам и пропаганды ценностей среди них, и в меньшей степени – на решение существующих социальных проблем, на создание механизмов повышения качества их жизни. Эффективность пропаганды ценностей среди целевых групп, осуществляемая НКО обычно в виде мероприятий, слабо поддается оценке и практически не имеет обратной связи.
6. Отсутствие ориентированности на результат в ходе реализации проектов, что приводит нерациональному расходу ресурсов, а главным критерием успешности той или иной некоммерческой организации является количество проведенных мероприятий и количество принявших в них участие людей. Именно эта проблема ограничивает развитие спектра и качества проектов, подаваемых на конкурсы Программы.
7. Сложности и отсутствие прозрачности в системе текущего мониторинга и оценки поддержанных проектов для представителей некоммерческих организаций. Отсутствие системного курирования поддержанных проектов.
8. Сложный документооборот в рамках взаимодействия между оператором и грантополучателем.
9. Слабая заинтересованность местных властей в сотрудничестве с СОНКО в ходе реализации проектов. Проектным командам необходимо самостоятельно выходить на органы МСУ и активно продвигать свои проекты.

Все вышеперечисленные факторы затрудняли процесс реализации социальных проектов, поддержанных в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2021 году, а также их сопровождение. В связи с этим, необходимо при организации и проведении конкурсных процедур принять во внимание следующие рекомендации:

Для Совета по краевым социальным грантам:

1. Учитывать результаты мониторинга эффективности реализации социальных проектов, получивших поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» году при проведении следующих конкурсных процедур для СО НКО.
2. Успешные социальные практики и технологии, выявленные в ходе мониторинга размещать на сайте программы в качестве демонстрации и дальнейшего тиражирования.
3. Создать и поддерживать в актуальном состоянии список недобросовестных СО НКО, качество реализованных проектов которых было признано низким.

Для Оператора грантовой программы Красноярского края «Партнерство»

4. Максимально облегчить пакет конкурсных документов для участия в конкурсах программы.
5. Предусмотреть на сайте программы автоматическое ограничение нарушение норм Положения о конкурсе, являющиеся формальными критериями.
6. При организации и проведении экспертизы проектных заявок особое внимание обращать на качество написания заявки, ее социальную значимость и формулировку результатов проекта в соответствии с наиболее значимыми показателями результативности для развития социальной политики региона.
7. Проводить постоянное обучение и консультирование руководителей и активистов СО НКО с использованием информации, полученной в рамках мониторинга и оценки поддержанных проектов.

Для некоммерческих организаций:

1. Системно подходить к планированию и реализации проектов организации. Проводить предварительную оценку действительной полезности иницилируемых проектов для как для территории, так и для целевой группы проекта

2. Создавать условия для дальнейшего развития реализованных проектов, которые имеют наибольшую эффективность в решении социальных проблем в формате долгосрочных проектов и услуг
3. Стремиться к горизонтальной кооперации в среде СО НКО для интеграции интересов и ресурсов при решении социальных проблем
4. Предусмотреть в проектах проведение мониторинговых процедур показателей результативности проекта.
5. Расширять информирование о деятельности своей организации в сети интернет, развивать социальные связи и транслировать опыт в ходе реализации проекта.
6. Развивать проекты, ориентированные на решение конкретных существующих социальных проблем, в том числе на создание механизмов повышения качества жизни целевой аудитории проектов.
7. Развивать устойчивость своих некоммерческих организаций, в том числе за счет привлечения средств из различных видов источников (не только грантовые средства)
8. Системно подходить к процедуре подготовки итоговой отчетности по факту реализации проекта, поддержанного в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство».

Приложение1_СПИСОК ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

№ п/п	Название организации	Название проекта	Номинация	Территория	№ Конкурса	Вид социального проекта	Сумма финансирования
1	Автономная некоммерческая организация "Центр социально-психологической реабилитации онкологических больных и лиц групп риска "Вместе против рака"	ВМесте	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	партнерский	800 559,80
2	Ассоциация скандинавской ходьбы Красноярского края	Сибирь шагающая	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	г.Красноярск	2	партнерский	1 963 656,24
3	Межрегиональное общественное движение "Народный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	Центр помощи по вопросам ЖКХ	Гражданское общество	г.Красноярск	2	партнерский	1 990 475,26
4	Красноярская региональная общественная организация "Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию "Верба"	Прививка от буллинга в школе-компетентность и ресурсность взрослых	Защищенное детство	г.Красноярск	2	партнерский	1 975 236,00

5	Фонд общественного развития	Партнерство на местном уровне	Гражданское общество	г.Железногорск	2	партнерский	1 999 931,60
6	Красноярский региональный фонд "Красноярье без сирот"	Мы вместе	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	долгосрочный	972 497,46
7	Ассоциация развития науки образования социокультурного проектирования сфере искусств "Интеллект культура"	КосмосАрттерапия	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	г.Красноярск	2	долгосрочный	888 929,00
8	Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация поддержки и продвижения личностных стратегий развития населения Сибири "Ассоциация мастеров"	Открытые мастерские Твори-Мастери	Защищенное детство	г.Красноярск	2	долгосрочный	858 812,03
9	Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями "Подари улыбку"	Центр мобильной стоматологии для инвалидов «Подари улыбку»	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	г.Красноярск	2	долгосрочный	998 871,00
10	Автономная некоммерческая организация социальной адаптации детей с особенностями в развитии "Твой старт"	Адаптивный чирлидинг. Шаг вперед	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	долгосрочный	999 579,03

11	Красноярское региональное отделение всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"	Меридианы перемен	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	г.Красноярск	2	долгосрочный	899 564,00
12	Красноярская городская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов	От 5 до 105	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	долгосрочный	981 218,88
13	Автономная некоммерческая организация "Центр социально-психологической поддержки "Все свои!"	Решение за тобой	Защищенное детство	г.Красноярск	2	долгосрочный	895 080,00
14	Благотворительный фонд "Азбука ресурсной семьи"	Хочу быть няней-создание волонтерского движения поддержки семей с детьми с ОВЗ	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	долгосрочный	990 000,00
15	Региональная общественная организация Красноярского края "Спаси жизнь животных"	Вместе сильнее	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	долгосрочный	1 000 000,00
16	Фонд развития и поддержки социальных танцев "Импровизация"	ART-МОБИЛИЗАЦИЯ	Будущее Сибири	г.Красноярск	2	долгосрочный	993 978,00

17	Автономная некоммерческая организация комплексный центр социального обслуживания населения "Жизнь"	Дедсад для пожилых «Дори»	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	долгосрочный	700 196,00
18	Автономная некоммерческая организация "Центр социально-психологической поддержки "Все свои!"	Разделяя жизнь	Гражданское общество	г.Красноярск	2	долгосрочный	984 739,00
19	Красноярская региональная общественная молодежная организация "Экологический союз"	Пушистый друг приходит в гости	Доброе сердце	г.Железногорск	2	краткосрочный	470 605,00
20	Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации проектов социокультурной сферы "Содействие"	Нескучная жизнь	Доброе сердце	Рыбинский район	2	краткосрочный	130 970,00
21	Местная общественная организация помощи бездомным животным "Любимые лапки" г.Зеленогорска	Животные в городе	Экологическое партнерство	г.Зеленогорск	2	долгосрочный	704 097,22
22	Автономная некоммерческая организация "Центр развития Сухобузимского района"	Здравия желаю	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	Сухобузимский район	2	долгосрочный	940 098,00

23	Автономная некоммерческая организация "Сосновоборский центр поддержки общественных инициатив "Наш город"	Клуб мам Жемчужина	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	г.Сосновоборск	2	долгосрочный	746 549,95
24	Красноярская региональная общественная организация инвалидов "За равные права"	Ступени возможностей- комплексный модуль для обучения социально-бытовым и коммуникативным навыкам молодых инвалидов ШПНИ	Социальная поддержка	Шарьповский район	2	долгосрочный	958 863,29
25	Местная детская общественная организация свободного творчества манского района "Манская юность"	Агротех	Будущее Сибири	Манский район	2	долгосрочный	781 354,00
26	Местный общественный фонд балахтинского района поддержки социально значимых проектов "Партнер"	Игровой клуб «Мир игры» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья	Социальная поддержка	Балахтинский район	2	долгосрочный	358 862,13
27	Местный общественный фонд балахтинского района поддержки социально значимых проектов "Партнер"	Чувашский национальный клуб	Согласие	Балахтинский район	2	долгосрочный	271 247,00

28	Автономная некоммерческая организация "Сибирский центр общественного здоровья и здравоохранения"	Общественная здрава	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	Березовский район	2	долгосрочный	731 789,00
29	Шарьповское местное отделение общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи"	Источник жизни	Экологическое партнерство	Шарьповский район	2	долгосрочный	179 408,00
30	Назаровская местная общественная организация защиты животных "Четыре лапы"	Стеризация/кастрация	Экологическое партнерство	г.Назарово	2	долгосрочный	947 761,94
31	Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных инициатив "АртАстра"	Букет для любимого	Социальная поддержка	г.Боготол	2	долгосрочный	310 235,00
32	Местный благотворительный фонд социальной поддержки "Во благо" Боготольского района	Электронный гражданин	Доброе сердце	Боготольский район	2	краткосрочный	421 538,00
33	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки людей ограниченными возможностями здоровья "Легкий шаг"	Позитивное сообщество особых семей	Социальная поддержка	г.Ачинск	2	долгосрочный	999 802,00

34	Местный благотворительный фонд социальной поддержки "Во благо" Боготольского района	МАЯК	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	Боготольский район	2	краткосрочный	284 138,00
35	Автономная некоммерческая организация детская академия развития "Сила знания"	СКАЖИ РЫБА	Защищенное детство	г.Минусинск	2	долгосрочный	888 928,58
36	Местная общественная молодежная организация содействия решению социальных проблем "Добровольное объединение молодежи" Минусинского района	Страноведческие Недели	Будущее Сибири	Минусинский район	2	краткосрочный	279 650,00
37	Автономная некоммерческая организация "Краснотуранский просветительский центр поддержки местных сообществ "Культура плюс"	ЭкоВакцина для гражданина	Экологическое воспитание	Краснотуранский район	2	краткосрочный	300 321,00
38	Местная молодежная общественная организация Каратузского района поддержка молодежных инициатив "Энергия молодости"	Дом национальных культур Каратузского района	Соседское сообщество	Каратузский район	2	краткосрочный	436 073,68

39	Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение "Энергия Саян"	Турнир-марафон «Кузница борцов»	Патриотическое воспитание	Шушенский район	2	краткосрочный	499 600,30
40	Местная Каратузская районная общественная организация "Ассоциация сельских библиотекарей"	Кто любит спорт, тот здоров и бодр!	Доброе сердце	Каратузский район	2	краткосрочный	245 240,00
41	Автономная некоммерческая организация "Центр реабилитации и социальной адаптации "Енисей"	Творческая лаборатория в социальной реабилитации алко и наркозависимых	Социальная поддержка	Большемуртинский район	2	долгосрочный	339 562,00
42	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Хранители традиций мастерства	Согласие	Абанский район	2	долгосрочный	895 040,00
43	Местная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) Богучанского района	Город детства-земля детей	Защищенное детство	Богучанский район	2	долгосрочный	623 882,00
44	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Клуб «Спортивные игры разума»	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	Абанский район	2	краткосрочный	85 948,00
45	Региональная Красноярская общественная организация комплексной поддержки семьи «Счастливая семья»	Дом Совы	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	Лесосибирск	2	краткосрочный	304 872,50

46	Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей»	«Чужих детей не бывает»-новогодняя сказка для детей из детского дома «Родничок»	Будущее Сибири	Большемуртинский р-н	2	краткосрочный	196 620,00
47	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Тихой родины свет	Красноярская идентичность	Абанский р-н	2	долгосрочный	136 475,00
48	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Брейкинг в массы	Защищенное детство	Абанский р-н	2	долгосрочный	383 044,55
49	Местная общественная организация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Союз хранителей этнокультурных традиций Таймыра"	Таймырский шинкан	Красноярский край- территория путешествий	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район	2	долгосрочный	491 920,00
50	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации "Лествица"	Здорово жить-здорово	Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан	г.Норильск	2	долгосрочный	961 914,00
51	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки общественных инициатив "Луч"	Студия мультипликации-Моя история	Социальная поддержка	г.Канск	2	долгосрочный	335 793,00

52	Автономная некоммерческая организация волонтерский центр "Новые имена"	Психолого-правовая помощь несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в Канской воспитательной колонии Красноярского края	Гражданское общество	г.Канск	2	долгосрочный	626 700,00
53	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района "Благо Дарю"	Нам героев наших позабыть нельзя	Живая память	Иланский р-н	2	краткосрочный	475 918,00
54	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района	«Односельчане»	Доброе сердце	Дзержинский р-н	2	краткосрочный	172 920,00
55	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо дарю»	Патриотический десант	Патриотическое воспитание	Иланский р-н	2	краткосрочный	494 997,50
56	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»	Культурное ЛОФТ-пространство «В РИТМЕ молодежи»	Будущее Сибири	Канск	2	долгосрочный	580938,99
57	Автономная некоммерческая организация "Центр проектных технологий "Сибирь"	Военно-спортивная игра Триатлон специального назначения	Патриотическое воспитание	г.Красноярск	2	краткосрочный	434 913,36

58	Местная Норильская общественная организация развития городской среды "Урса" (медведица)	Сообщество - Двор	Соседское сообщество	г.Норильск	2	краткосрочный	498 319,20
59	Местное патриотическое общественное движение "Наш выбор" г. Минусинска	Бессмертный полк-вместе в одном строю!	Живая память	Минусинский р-он	1	краткосрочный	92 718,00
60	Некоммерческая организация детский благотворительный фонд "Живое дыхание"	Семейный интенсив	Здоровая семья-здоровый край	г. Красноярск	1	долгосрочный	999 813,06
61	Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных инициатив "АртАстра"	Инклюзивная мультимедийная студия Медиа СЛОНИк	Социальная поддержка	Боготольский р-он	1	долгосрочный	467 968,00
62	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны труда Вооруженных сил правоохранительных органов Дзержинского района	Бильярд-стимул жизни	Советы ветеранов	Дзержинский р-он	1	краткосрочный	249 650,00
63	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр повышения квалификации"	Волонтерский штаб "Новые имена"	Гражданское общество	г. Красноярск	1	долгосрочный	657 588,00
64	Автономная некоммерческая организация "Региональный центр развития и сохранения культуры "Обертон"	Песни Победы	Патриотическое воспитание	г. Сосновоборск	1	краткосрочный	417 290,00

65	Красноярское региональное отделение всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-Медики"	ТОП5ВОЗ	Здоровая семья-здоровый край	г. Красноярск Минусинский р-он Канский р-он	1	партнерский	1 300 000,00
66	Благотворительный Фонд «Надо Жить»	Вторая Жизнь Ресурсов	Экологическое партнерство	г. Красноярск	1	долгосрочный	981 000,00
67	Детский благотворительный фонд «Счастливые дети»	Дети с нами	Гражданское общество	г. Красноярск	1	долгосрочный	1 000 000,00
68	Фонд содействия и развития "Футбольно-хоккейного клуба "Ангара"	Энергия спорта-дружба без границ	Защищенное детство	Богучанский р-он	1	долгосрочный	888 546,00
69	Красноярская региональная общественная организация Центр медиации "Территория согласия"	Мир вашему дому	Здоровая семья-здоровый край	г. Красноярск	1	долгосрочный	575 355,00
70	Красноярская местная общественная организация содействия молодежным и творческим инициативам "Город молодых"	Культурный портал на Белинского	Будущее Сибири	г. Красноярск	1	краткосрочный	478 286,00
71	Красноярская региональная общественная организация "Ассоциация развития гражданского общества"	Лицо НКО	Гражданское общество	г. Железногорск	1	долгосрочный	539 030,00
72	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья "Легкий шаг"	Новые возможности	Социальная поддержка	Ачинский р-он	1	долгосрочный	998 268,00

73	Автономная некоммерческая организация школа верховой езды "Лошадка"	Подкова на счастье	Здоровая семья-здоровый край	г. Железнодорожск г. Сосновоборск	1	краткосрочный	429 043,60
74	Местная молодёжная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива"	Отрыв от цивилизации	Красноярский край-территория путешествий	Краснотуранский р-он	1	краткосрочный	134 220,60
75	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района "Благо Дарю"	Память народа	Живая память	Иланский р-он	1	краткосрочный	355 354,00
76	Местная молодёжная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива"	Археологические каникулы	Красноярская идентичность	Краснотуранский р-он	1	долгосрочный	684 049,50
77	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	На пороге школы	Защищенное детство	Абанский р-он	1	долгосрочный	168 036,40
78	Фонд развития Бирилюсского района "Перспектива"	Молодежная креативная неделя	Будущее Сибири	Бирилюсский р-он	1	краткосрочный	340 000,00
79	Краснотуранская территориальная районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	Социокультурный центр "БлагоДарю"	Патриотическое воспитание	Краснотуранский р-он	1	краткосрочный	100 386,00

80	Межрегиональная общественная организация "Центр развивающих технологий "Сотрудничество"	Спроси обратную связь!	Гражданское общество	Назаровский р-он Богучанский р-он Кежемский р-он Назаровский р-он Канский р-он Краснотуранский р-он Боготольский р-он	1	партнерский	1 175 128,00
81	Красноярская региональная молодежная общественная организация "Ассоциация творческой молодежи"	Образовательное пространство "Ньютон парк"	Защищенное дество	Курагинский р-он	1	долгосрочный	374 053,60
82	Минусинская городская местная общественная организация Физкультурно-спортивный клуб "Волан плюс"	Проведение цикла спортивных и культурно-досуговых мероприятий для жителей старше 50 лет	Социальная поддержка	Минусинский р-он	1	долгосрочный	309 696,00
83	Красноярская региональная общественная организация "Наше наследие"	Эстафета поколений	Красноярская идентичность	Назаровский р-он Шарыповский р-он	1	долгосрочный	625 995,00
84	Красноярская библиотечная ассоциация	Азбука Красноярья	Ккрасноярская индентичность	г. Красноярск	1	долгосрочный	139 172,00
85	Местная молодежная добровольческая общественная организация города Шарыпово "Свой"	Патриот-клуб военно-спортивных игр для школьников	Патриотическое воспитание	Шарыповский р-он	1	долгосрочный	754 749,60
86	Автономная некоммерческая организация ресурсный центр творческой реализации "Рукодел"	Серебряный возраст-Твори! Живи!	Социальная поддержка	г. Красноярск	1	долгосрочный	999 557,00

87	Местная общественная организация "Спортивная федерация киокусинкай города Шарыпово"	Спортивно-туристический клуб "Вертикаль"	Здоровая семья-здоровый край	Шарыповский р-он	1	долгосрочный	951 079,44
88	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Родина-одна	Согласие	Абанский р-он	1	долгосрочный	565 295,00
89	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт когнитивной физиологии и патологии"	Эмоциональный детокс для мам	Здоровая семья-здоровый край	г. Красноярск	1	краткосрочный	470 842,24
90	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки общественных инициатив "Луч"	"Активити-студия для детей и родителей "Умная семья"	Здоровая семья-здоровый край	Канский р-он	1	долгосрочный	336 480,00
91	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки общественных инициатив "Луч"	Победный маршрут	Живая память	Канский р-он	1	краткосрочный	141 510,00
92	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Эко-квест	Экологическое партнерство	Абанский р-он	1	краткосрочный	67 600,00
93	Детский благотворительный фонд "Счастливые дети"	Рука помощи	Здоровая семья-здоровый край	г. Красноярск	1	долгосрочный	1 000 000,00
94	Красноярская региональная общественная организация возрождение духовности и культуры "Мама"	Кедровые орешки	Будущее Сибири	п. Кедровый	1	долгосрочный	767 760,10

95	Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение "АРТЕЛЬ"	Создание многофункциональной площадки саморазвития и досуга для подростков и молодежи "КПП-культурное пространство Первомайского"	Будущее Сибири	г. Железногорск	1	долгосрочный	290 352,00
96	Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Этот мир для тебя"	Создание условий для социальной и трудовой занятости подростков и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ на территории г. Железногорск «Шкатулка возможностей. Новые горизонты	Социальная поддержка	г. Железногорск	1	долгосрочный	969 749,00
97	Некоммерческая организация "Благотворительный фонд имени Виктора Петровича Астафьева"	Торопыжкам с любовью	Доброе сердце	г. Красноярск г. Канск	1	краткосрочный	312 304,85
98	Благотворительный фонд "Белый кот"	Дом для ничьей собаки	Экологическое партнерство	г. Дивногорск	1	краткосрочный	461 098,00
99	Ассоциация "Красноярская медицинская палата"	Все лучшее-во благо женщин	Здоровая семья-здоровый край	г. Красноярск	1	краткосрочный	236 476,00

10 0	Красноярская Региональная Общественная Организация «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»	Насилию-нет, поддержке-да	Здоровая семья- здоровый край	г. Красноярск Ачинский р-онг. Сосновоборск	1	партнерский	1 893 382,00
10 1	Региональная общественная организация "Красноярский центр лечебной педагогики"	«Семья и забота: новые возможности»	Здоровая семья- здоровый край	г. Дивногорск Минусинский р-он Уярский р-он Каратузский р-он	1	партнерский	1 593 951,00
10 2	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки общественных инициатив "Луч"	Шаги в науку	Будущее Сибири	Канский р-он	1	краткосрочный	126 705,00
10 3	Некоммерческое партнерство «Красноярский исследовательский центр»	Шаг за шагом с Молодыми профессионалами	Защищенное детство	г. Красноярск Назаровский р-он Емельяновский р-он	1	долгосрочный	796 932,00
10 3	Местная общественная организация ветеранов- пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района	Нам дано право помнить	Живая память	Дзержинский р-он	1	краткосрочный	103 700,00
10 5	Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца"	Цифровой моноколь	Социальная поддержка	г. Красноярск	1	долгосрочный	948 504,00

10 6	Иланская местная женская общественная организация "Согласие"	Аудиожурнал "Говорит и показывает Карапсель"	Красноярская идентичность	Иланский р-он	1	долгосрочный	574 184,51
10 7	Норильская местная общественная организация "Федерация спортивного альпинизма Таймыра"	Зеленый патруль	Экологическое партнерство	Таймырский р-он	1	долгосрочный	787 240,00
10 8	Социально-медицинская автономная некоммерческая организация "Общество православных врачей Красноярского края имени Архиепископа Луки"	Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов через организацию Школы социального ухода за маломобильными инвалидами	Социальная поддержка	г. Красноярск	1	долгосрочный	793 952,00
10 9	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт образования взрослых"	Красноярский народный университет	Социальная поддержка	г. Красноярск	1	долгосрочный	996 796,00
11 0	Благотворительный фонд социальной поддержки "Сила сибиря" города Боготола	СамоРаскрытие	Защищенное детство	Боготольский р-он	1	долгосрочный	220 603,63
11 1	Автономная некоммерческая организация "Туристско-краеведческий клуб "АЯН"	ЭКОшкола "Родные просторы"	Экологическое партнерство	Таймырский р-он	1	долгосрочный	1 000 000,00

11 2	Красноярская региональная общественная организация по социальной поддержке и защите граждан, военно-патриотическому, духовному развитию личности "Наследие Сибири"	С любовью к детям	Защищенное дество	Шушенский р-он Ермаковский р-он	1	долгосрочный	730 038,00
11 3	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Богучанского района	Наследие Победы	Живая память	Богучанский р-он Кежемский р-он Абанский р-он	1	краткосрочный	423 320,00
11 4	БММОО поддержки общественных инициатив "По зову сердца"	Семейная сказка	Здоровая семья-здоровый край	Боготольский р-он	1	краткосрочный	55 525,00
11 5	Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс"	Крыло Феникса-комплексное сопровождение семей с детьми-инвалидами	Социальная поддержка	Красноярск	1	партнерский	1 711 564,50
11 6	Автономная некоммерческая организация охраны здоровья граждан "Призвание"	Арт-терапия для медицинских работников: "Здоровые мысли"	Здоровая семья-здоровый край	Красноярск	1	краткосрочный	113 945,00
11 7	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Поколение поколению	Красноярская идентичность	Абанский р-он	1	долгосрочный	207 610,45

Организации, отказавшиеся от реализации проекта

№ п/п	Название организации	Название проекта	Номинация	Территория	№ Конкурса	Вид социального проекта	Сумма финансирования	Причина отказа
1	Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс"	Крыло Феникса-комплексное сопровождение семей с детьми-инвалидами	Социальная поддержка	Красноярск	1	партнерский	1 711 564,50	отказались от реализации проекта на этапе заключения договора о выделении социального гранта
2	Автономная некоммерческая организация охраны здоровья граждан "Призвание"	Арт-терапия для медицинских работников: "Здоровые мысли"	Здоровая семья-здоровый край	Красноярск	1	краткосрочный	113 945,00	отказались от реализации проекта на этапе заключения договора о выделении социального гранта
3	Автономная некоммерческая организация "Центр проектных технологий "Сибирь"	Военно-спортивная игра Триатлон специального назначения	Патриотическое воспитание	г.Красноярск	2	краткосрочный	434 913,36	отказались от реализации проекта после заключения договора о выделении социального гранта. Денежные средства не были перечислены на счет грантополучателю.
4	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Поколение поколению	Красноярская идентичность	Абанский р-он	1	долгосрочный	207 610,45	отказались от реализации проекта после заключения договора о выделении социального гранта. Средства, выделенные в виде гранта на реализацию проектов, были возвращены в полном объеме.
5	Местная Норильская общественная организация развития городской среды "Урса" (медведица)	Сообщество - Двор	Соседское сообщество	г.Норильск	2	краткосрочный	498 319,20	отказались от реализации проекта после заключения договора о выделении социального гранта. Средства, выделенные в виде гранта на реализацию проектов, были возвращены в полном объеме.

Организации, получившие звание "История успеха"

№ п/п	Название организации	Название проекта	Номинация	Территория	№ Конкурса	Вид социального проекта	Информация о проекте
1.	Автономная некоммерческая организация "Центр социально-психологической реабилитации онкологических больных и лиц групп риска "Вместе против рака"	Вместе	Социальная поддержка	г.Красноярск	2	партнерский	<p>По данным Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского в 2020 году в Красноярском крае диагноз «Рак молочной железы» впервые был поставлен 1307 женщинам. После мастэктомии (удаление молочной железы) женщины, как правило, получают агрессивное лечение (химиотерапия, гормонотерапия, лучевая терапия), что в значительной степени ухудшает качество их жизни, негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние женщин. Считается, что именно этот вид рака наиболее тяжело переносится женщинами в связи с утратой груди, считающейся символом женственности и красоты. Поэтому такая категория женщин особо нуждается в поддержке и сопровождении. Услуги психологического сопровождения и эмоциональной поддержки женщин с диагнозом «РМЖ» оказываются только в городе Красноярске клиническими психологами онкодиспансера и сертифицированными волонтерами, когда в других территориях Красноярского края таких услуг нет.</p> <p>В рамках проекта разработана и апробирована специальная программа подготовки волонтеров в формате «равный-равному» в 12 территориях Красноярского края. Программа основана на общении с женщинами-волонтерами, кто уже прошел лечение. В проект привлечено 30 волонтеров, которые прошли обучение и 4 наставника, которые курировали работу волонтеров, помогали в решении различных вопросов. За время реализации проекта более 300 женщин с диагнозом «РМЖ» получили эмоциональную поддержку волонтеров, в результате чего у них уменьшилось эмоциональное напряжение и появилась возможность открытого общения с «такими же как они», совместно находить выход из сложных эмоциональных ситуаций, связанных с наличием диагноза и агрессивным лечением. Участницы проекта отмечают снижение уровня страха, необоснованной тревоги. Встречи поддержки способствовали объединению женщин по интересам, что в значительной мере расширило их круг общения и улучшило эмоциональный фон. Большая часть женщин отметили, что нашли новые точки опоры – у кого-то это спорт, у кого-то творчество.</p> <p>По окончании проекта встречи в территориях не закончились. Волонтеры продолжают активно встречаться с женщинами, проводят различные тематические мероприятия, занимаются активно скандинавской ходьбой, гуляют вместе. В планах – поиск активных волонтеров и расширение территорий Красноярского края, где помощь и поддержку женщины могли бы получать на местах.</p>
2.	Ассоциация скандинавской ходьбы Красноярского края	Сибирь шагающая	Здоровая семья – здоровый край. Охрана	г.Красноярск	2	партнерский	<p>Проект направлен на формирование навыков здорового образа жизни, укрепление физического и психологического здоровья, формирования привычки к активной двигательности посредством вовлечения данной категории граждан в активную фоновую и скандинавскую ходьбу среди детей, школьников, студентов, людей пожилого и пенсионного возраста, людей с ограниченными</p>

			здоровья граждан				<p>возможностями города и края.</p> <p>В рамках проекта было обучено более 100 инструкторов по скандинавской ходьбе, в том числе 10 человек из Всероссийского общества инвалидов из разных районов г. Красноярска, Богучанского района, ЗАТО Зеленогорск и др.</p> <p>Разработано мобильное приложение «Сибирь шагающая». С помощью него дети и взрослые всего края получают бесплатные видеоуроки и «живые» тренировки от профессиональных инструкторов скандинавской ходьбы, а также соревнуются в фоновой ходьбе, которая оказывает оздоровительное влияние на организм.</p> <p>Кроме этого, в рамках реализации гранта безвозмездно проведены занятия для людей с ограниченными возможностями, предоставлено им оборудование и обучены инструкторы, чтобы в дальнейшем они могли заниматься с группами.</p> <p>Кроме того были проведены мероприятия спортивно-оздоровительного досуга (Спортивные фестивали Здоровья по скандинавской ходьбе в г. Красноярске, Богучанском, Абанском, ЗАТО Железногорске), в целях популяризации и пропаганды скандинавской ходьбы в крае.</p>
3.	Местная общественная организация помощи бездомным животным "Любимые лапки" г.Зеленогорска	Животные в городе	Экологическое партнерство	г.Зеленогорск	2	долгосрочный	<p>С проблемой бездомности животных сталкиваются большинство регионов страны, город Зеленогорск не исключение. В 2021 году в городе был официально объявлен карантин по бешенству. Средства из городского бюджета выделяются на отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск на прежнее место обитания, что сдерживает рост бродячих животных, но не решает проблему в целом. По итогам работы организации за 2020 год было установлено, что 70% отловленных — это домашние животные, и только 30% дикие, изначально родившиеся на улице. Это говорит о том, что первопричина появления бездомных животных на улицах – это невостребованное потомство от домашних собак и кошек, а также нестерилизованные домашние животные, оказавшиеся на улице.</p> <p>Командой проекта было предложено решение этой проблемы через проведение комплекса мероприятий, направленных как на сокращение числа нестерилизованных бездомных животных с дальнейшим пристроением в руки новых хозяев, так и формирование среди хозяев домашних животных культуры содержания питомцев. В интернете и в СМИ были размещены видеосюжеты, в которых говорилось о важности соблюдения правил выгула, своевременной вакцинации, чипирования и стерилизации домашнего питомца. Благодаря просветительским акциям с участием волонтеров и жителей города удалось организовать сбор благотворительной помощи, проинформировать жителей о необходимости стерилизации животных и обеспечить встречи 118 жителей города с животными в пункте передержки.</p> <p>В ходе реализации проекта было стерилизовано 87 бездомных животных, стерилизовано 85 домашних животных, вакцинировано 72 животных. Ни одно бездомное животное не было отправлено на улицу, благодаря участию в их жизни куратора и возможности оставаться в пункте передержки. Часть животных были пристроены к новым хозяевам.</p>
4.	Красноярская региональная общественная организация инвалидов "За равные права"	Ступени возможностей- комплексный модуль для обучения социально-	Социальная поддержка	Шарыповский район	2	долгосрочный	<p>Уже несколько лет на государственном уровне поднимается проблема реформирования ПНИ. Общественники постоянно поднимают вопрос о закрытости ПНИ, убеждают, что необходимо создавать общежития, поселения (мини-деревни) с небольшим количеством подопечных, где они могли бы сами себя обслуживать, быть привлеченными к труду. Но люди, годами проживающие в интернате, не знают, как приготовить простые блюда, сходить в магазин,</p>

		бытовым и коммуникативным навыкам молодых инвалидов ШПНИ					<p>заплатить за услуги и т.д. С этой целью должны появиться тренировочные квартиры, где подопечным помогут приобрести социально-бытовые навыки, адаптировать к жизни за стенами ПНИ (особенно молодых инвалидов). В Шарыповском ПНИ проживает более 300 подопечных, из них до 25 лет – 23 чел., 25-40 лет – 78 чел. Не все инвалиды в условиях стационара нуждаются в 100% обслуживании (у отдельных не тяжелая форма заболевания). Анализ показал, что более 80 чел. способны к овладению необходимыми социально-бытовыми навыками, только нужно им помочь.</p> <p>В ходе проекта создан учебный социально-бытовой модуль «Ступени возможностей» для проведения обучающих занятий с молодыми жителями на базе ШПНИ, в отдельно расположенном здании (по типу учебного жилого квартала). Учебное пространство состоит из 6-ти тренировочных бытовых комнат, использована технология сопровождаемого проживания (в режиме дневного пребывания), организованы обучающие занятия по домоводству, привитию трудовых навыков, навыков самообслуживания и психологическое сопровождение. Кроме того, для развития необходимых социально-бытовых и коммуникативных навыков проведены массовые мероприятия, организованы выездные занятия в условиях городского пространства (в г.Шарыпово). Участники проекта приобрели необходимые социально-бытовые навыки: научились готовить, стирать в машине-автомате, убирать жилую комнату, пользоваться бытовой техникой. Организованные ролевые игры «В магазине», выезды в г. Шарыпово для посещения объектов инфраструктуры позволили участникам научиться самостоятельно делать покупки и ориентироваться в городе.</p> <p>Проведенный комплекс мероприятий позволил увеличить количество подготовленных к жизни инвалидов ШПНИ, овладевших необходимыми социально-бытовыми умениями и навыками, способных к самообслуживанию и социализации в обществе. Согласно результатам проекта по итогам проведенного консилиума специалистов, 100% участников освоили программу: 13 человек «хорошо», 2 «отлично», остальные 45 «удовлетворительно». Неудовлетворительных показатель нет. Созданный учебный модуль будет использован в дальнейшем для обучения других жителей ШПНИ, более 100 человек нуждаются в обучении.</p>
5.	Местная детская общественная организация свободного творчества манского района "Манская юность"	Агротех	Будущее Сибири	Манский район	2	долгосрочный	<p>Манский район находится не далеко от краевого центра Красноярского края - города Красноярска, но район является дотационным, так как сельское хозяйство в упадке, лесозаготовительная промышленность тоже, те специалисты, которые трудятся в данных отраслях более 70 % старше 40 лет. Обучение в образовательном среднетехническом училище закрыли, в старших классах такая же ситуация. У большинства молодых людей нет навыков работать в сельском хозяйстве, уничтожена вся система подготовки детей в получении знаний и умений в сельскохозяйственной области. Проект «Агро тех» был направлен на обучение навыкам вождения трактором 100 старшеклассников из 3 школ Манского района от 15 до 18 лет. Обучение трактористов является простым и понятным процессом, в результате которого человек получает не только документы об образовании, но и практические навыки управления спецтехникой. При опросе старшеклассников, 80% изъявили большое желание научиться вождению трактором, чтобы уже сейчас помогать своим родителям. Обучение</p>

							участников проекта теоретическому материалу происходило 3 раза в неделю в течении 6 месяцев на базе дома творчества для учащихся трех средних школах Манского района: Так же на территории ООО «Агрохолдинг Камарчагский» в течение 3 месяцев было организовано прохождение трудовой практики. 20 детей сдали экзамены и получили удостоверение (категория С). Итоговым мероприятием стало проведение форума по агропромышленному направлению «АгроСтартап» с проведением конкурса мастерства в управлении колесным трактором между выпускниками школ района в сопровождении инструктора. В результате реализации проекта в школах заложена база обучения вождению трактором, что позволяет остальным участникам младших групп продолжить обучение по данному направлению. У участников проекта появилась мотивация к обучению на сельскохозяйственные профессии, об этом свидетельствует факт поступления нескольких участников проекта в Уярский сельхозтехникум.
6.	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны труда Вооруженных сил правоохранительных органов Дзержинского района	Бильярд-стимул жизни	Советы ветеранов	Дзержинский район	1	краткосрочный	<p>В Дзержинском районе в 7 населенных пунктах есть бильярдные столы, на которых играют в основном мужчины. Преобладающий возраст – старше 40 лет. Занятия носят разрозненный, не системный характер. Исключение составляет бильярдный клуб «Мечта» в с. Дзержинском, в котором работа имеет плановый характер, выработана система тренировок и соревнований. В ходе реализации проекта команда проекта создала условия для развития и продвижения бильярда как способа разностороннего развития взрослого населения района и вовлекла в этот процесс молодое поколение района. Проект был реализован силами лучших игроков на бильярде района, членами бильярдного клуба «Мечта», любителями бильярда в населенных пунктах района.</p> <p>В ходе реализации проекта удалось привлечь к занятию на бильярде взрослое население и школьников сел: Нижний Танай, Курай, Улюколь, Шеломки, Орловка, Денисово, Дзержинское, Усолка.</p> <p>Успешное проведение серии соревнований по бильярду способствовало включению в единый календарный план спортивно-массовых мероприятий администрации района на 2021 год соревнования по русскому бильярду. После окончания реализации проекта в октябре 2021 года прошли соревнования в шести населенных пунктах Дзержинского района в рамках первенств сельсоветов, в ноябре 2021 года в бильярдном клубе «Мечта» прошло командное первенство района среди сельсоветов, в декабре 2021 года прошло личное первенство района по русскому бильярду среди учащихся и первенство среди взрослых любителей бильярда. Это позволило выстроить в районе систему соревнований по русскому бильярду, что положительно влияет на массовость при занятиях бильярдом.</p> <p>Созданы условия, обеспечивающие возможность гражданам Дзержинского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства. Под впечатлением игры на хорошем оборудовании в бильярдном клубе «Мечта», бильярдисты села Нижний Танай при поддержке малого бизнеса, собственных средств и помощи населения, купили бывший в употреблении, но в хорошем состоянии, профессиональный 12 футовый бильярдный стол. До конца 2021 года планировали купить профессиональный стол, и любители бильярда села Орловка, с помощью местного малого бизнеса.</p>
7.	Межрегиональная общественная	Спроси обратную связь!	Гражданское общество	Назаровский район	1	партнерский	Деятельность проекта была направлена на решение проблемы низкой вовлеченности благополучателей в деятельность НКО - некоммерческие

	организация "Центр развивающих технологий" "Сотрудничество"			Богучанский р-он Кежемский р-он Назаровский р-он Канский р-он Краснотуранский р-он Боготольский р-он			<p>организации не в полной мере опираются на потребности благополучателей при разработке мероприятий проектов, системно не вовлекают благополучателей/свои целевые группы в совместный анализ проблем и поиск решений, не собирают обратную связь. Следствием этого является снижение качества услуг НКО для благополучателей, потеря интереса у целевых групп к участию в предлагаемых мероприятиях, снижение доверия.</p> <p>НКО часто не понимают, какие изменения происходят у благополучателей в результате проектов, как меняются их потребности, и что нужно учитывать при планировании и реализации новых мероприятий для благополучателей.</p> <p>Для решения заявленной проблемы команда реализовала своеобразный акселератор в 7 территориях проекта (Красноярск, Краснотуранский, Боготольский, Назаровский, Богучанский, Канский, Кежемский районы).</p> <p>Предложенный командой механизм включал в себя: методическое, образовательное и консультационное сопровождение участников проекта.</p> <p>Проект позволил команде проекта передать представителям НКО- участникам проекта края пошаговые и простые для реализации алгоритмы проведения мероприятий с участием благополучателей для сбора потребностей и получения обратной связи, оказать консультационную поддержку в процессе апробации предложенных приемов.</p> <p>Благополучатели отметили следующие изменения, которые произошли в организациях-участниках проекта после обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¾ НКО стали чаще спрашивать про то, что для нас важно и что нужно – 37% ¾ есть возможность высказывать свое мнение – 36% ¾ мое мнение важно для организации – 31,5% ¾ вижу возможности для своего участия в проектах/делах организации – 30% ¾ организация рассказывает нам о планах и возможностях участия – 26% ¾ нас спрашивают не только, что понравилось, но и про то, что не понравилось – 24,4% ¾ изменили форматы работы/предоставляемых услуг с учетом полученной обратной связи – 18% ¾ стал(а) активным волонтером в организации – 11%
8.	Красноярская региональная молодежная общественная организация "Ассоциация творческой молодежи"	Образовательное пространство "Ньютон сад"	Защищенное пространство	Курагинский р-он	1	долгосрочный	<p>Уникальной особенностью территории Черемшанского сельсовета Курагинского района Красноярского края является высокий естественный прирост населения и проживание большого количества детей и молодежи на этой территории. Так, например, в четырёх деревнях муниципального образования Черемшанский сельсовет рождается от 30 до 35 детей в год, на данный момент здесь проживает 908 детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. До недавнего времени в деревне Петропавловка вообще отсутствовала общеобразовательная школа. И только в ноябре 2019 школа начала свою работу. Отсутствие учебного заведения привело к серьезному разрыву в представлениях об современных подходах к образовательному процессу как у родителей, так и учителей, долгое время не занимавшихся педагогической деятельностью, с одной стороны, и возрастающими потребностями в новых знаниях и ожиданиями самих учащихся с другой стороны.</p> <p>В рамках проекта «Ньютон сад» было предложено решение этой проблемы через разработку и создание новой модели вовлечения учителей, учеников, и родителей в совместную (проектную) деятельность, обеспечивающую</p>

							<p>повышение мотивированности, компетентности и осознанности учащихся и родителей в образовательном процессе, а также, улучшению детско-родительских отношений. Таким совместным проектом стал «Ньютон сад» - образовательное пространство, которое создавали на территории Петропавловской СОШ №39 все вместе при сопровождении экспертов института проблем образовательной политики «Эврика» г. Москва, психолога, социального работника и преподавателей Петропавловской школы №39, а также ландшафтных дизайнеров, скульпторов и мастеров – ремесленников. В ходе проекта было сформировано местное сообщество - семейные команды, представители общественных организаций, индивидуальные предприниматели и ремесленники, которые проектировали, производили и занимались монтажом элементов ландшафтного образовательной площадки «Ньютон сад» (амфитеатр, пруд, аллея декоративных растений, парковые скульптуры, качели, беседка, теплица, вольер для животных, скамейки, вестовой столб и др). После создания площадки она стала территорией совместных дел и новых проектов. По итогам реализации проекта разработана, описана и внедрена новая модель вовлечения родителей в образовательный процесс через совместную проектную деятельность с детьми, создано активное местное сообщество, создана новое образовательное, общественное пространство «Ньютон сад», площадки которого задействованы в образовательном процессе школы. Проектом было охвачено более 200 жителей территории.</p>
9.	Автономная некоммерческая организация ресурсный центр творческой реализации "Рукодел"	Серебряный возраст-Твори! Живи!	Социальная поддержка	г. Красноярск	1	долгосрочный	<p>Выход на пенсию - неизбежный этап в жизни каждого человека, который является одним из наиболее сложных переменных моментов, рассматриваемых психологами как кризисное состояние. Постепенно сужается круг общения, исчезают прежние социальные роли, значительно снижается экономическая активность, происходит осознание возрастного снижения физической и психической силы, именно в этом возрасте у многих начинают проявляться признаки старческой деменции – постепенное ухудшение кратковременной памяти и концентрации внимания. Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, поскольку в Красноярском крае проживает 256 112 человек старше 55 лет, это 26% от общего числа жителей. По статистике, количество пожилых людей ежегодно увеличивается на 10%.</p> <p>Проект «Серебряный возраст – Твори! Живи!» задуман как дополнительная мера поддержки муниципальным учреждениям, направленная на улучшение качества жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста через организацию занятий по рукоделию на базе оборудованной швейной мастерской. Курс обучения разработан таким образом, в результате которого каждая из 56 женщин пенсионного и предпенсионного создали свой творческий проект, а также уникальный образ для участия в итоговой фотосессии и конкурсе. Участницы проекта освоили различные техники рукоделия и шитья, в результате которых были созданы 56 костюмов. Проведено 56 фотосессий для участников проекта и распечатано 56 постеров. В том числе проект способствовал повышению самооценки участниц проекта благодаря участию в профессиональной фотосессии с привлечением бьюти-мастеров. Об этом свидетельствуют множество устных и письменных отзывов от участников.</p>

10.	Железнодорожная местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Этот мир для тебя"	Создание условий для социальной и трудовой занятости подростков и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ на территории г. Железнодорожск «Шкатулка возможностей. Новые горизонты»	Социальная поддержка	г. Железнодорожск	1	долгосрочный	<p>В ЗАТО Железнодорожск 309 детей инвалидов и порядка 5000 взрослых людей с инвалидностью. Из них 30% это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Для молодых людей с ментальными нарушениями и тяжелыми формами нарушений опорно-двигательного аппарата в ЗАТО Железнодорожске нет профессиональных учебных заведений, в которых они могли бы получить какую-то специальность для ведения трудовой деятельности в дальнейшем. Созданные на территории ЗАТО Железнодорожск интеграционные мастерские «Шкатулка возможностей» (мастерская по изготовлению мыла и свечей ручной работы, кулинарная мастерская и мини типография) в рамках одноименного социального проекта «Шкатулка возможностей» - стали единственной площадкой для развития трудовых навыков и дневной занятости подростков и молодых людей ЗАТО Железнодорожска с инвалидностью и ОВЗ, а также площадкой для общения с другими молодыми людьми и проведения время с пользой. Трудовая занятость дает инвалидам возможность для самореализации, получения экономической независимости, наиболее яркого проявления чувства собственного достоинства формирует самостоятельность, активную жизненную позицию и мотивирует к участию в общественной жизни, а родителям дает большую свободу и возможность сохранить работу.</p> <p>Проект «Шкатулка возможностей. Новые горизонты» дал возможность создать дополнительные условия для социальной и трудовой занятости подростков и молодых людей с инвалидностью, было отремонтировано и оснащено часть пространства интеграционно-производственных мастерских и открыто 2 новые мастерские: мастерская столяра-плотника и мастерская подарочной упаковки, создано 10 мест для социальной и трудовой занятости людей с инвалидностью и 2 удаленных рабочих места для маломобильных молодых людей с целью трудоустройства на предприятия города. На базе новых интеграционно-производственных мастерских «Шкатулка возможностей» в течении 6-ти месяцев 11 молодых людей с инвалидностью и ОВЗ прошли обучение в столярно-плотницкой мастерской, в том числе 1 девушка и 10 человек прошли обучение в мастерской упаковки. Из них 5 молодых людей с ментальными нарушениями были трудоустроены на предприятия ЗАТО Железнодорожска. Мастерские продолжают свою работу и вне проекта, привлекают заказы от городских организаций на изготовление сувенирной продукции, участвуют в городских ярмарках.</p> <p>Реализация проекта помогла поднять вопрос трудоустройства молодых людей с инвалидностью на другой уровень и определить возможные пути решения вопроса профориентации. В рамках проекта установлены партнерские отношения с Центром занятости населения в части трудоустройства ребят с инвалидностью, были достигнуты договоренности с Красным агентством занятости населения об организации встречи на краевом уровне с руководителями крупных региональных сетей супермаркетов (Красный яр, Магнит, Пятёрочка, Командор) для обсуждения вопроса трудоустройства молодых людей с инвалидностью по их запросу. Выстроено взаимодействие со здравоохранением и МСЭ по содействию трудоустройства инвалидов (оказывается содействие при процедуре пересмотра ИПРа). Установлены связи с отдельными работодателями в части трудоустройства ЦА и с директором</p>
-----	---	--	----------------------	-------------------	---	--------------	---

							Железногорской школы-интерната о совместной работе по профподготовке ребят с ментальными нарушениями 16+ на базе площадки школы.
11.	Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки общественных инициатив "Луч"	Шаги в науку	Будущее Сибири	Канский р-он	1	краткосрочный	На территории с. Чечеул Канского района проживают семьи воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные, многодетные семьи, есть семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении. Такие дети и зачастую проводят свободное время на улице, нередко попадая в дурную компанию. Особенно обостряется ситуация в каникулярный период, когда ребята предоставлены сами себе и не заняты в школе. Сотрудники организации АНО "Центр поддержки общественных инициатив "Луч" провели со школьниками беседы, в ходе которых выявили интересующие их темы. Так в настоящее время для подростков интересными формами времяпровождения являются экранные и компьютерные технологии. На основании этого было принято решение о создании студии мультипликации «Шаги в науку» на базе Чечеульской библиотеки. Идея появилась не просто так. 2021 год явился юбилейным для русской мультипликации. В 1906 году, 115 лет назад, балетмейстер Александр Ширяев создал первый в мире кукольный мультфильм. Двадцать детей и подростков с особенностями здоровья, из неблагополучных и малообеспеченных семей в возрасте 10-15 лет обучились навыкам фото-видеосъемке, познавательного организовали досуг в каникулярное время и познакомились с научными открытиями и изобретениями. За время работы в студии, дети повысили навыки работы с фото и видео оборудованием, освоили специализированные программы по созданию мультфильмов, приобрели опыт работы в команде. В результате за время работы мульт студии было создано 10 мультфильмов и размещены в интернете.
12.	Иланская местная женская общественная организация "Согласие"	Аудио журнал "Говорит и показывает Карапсель"	Красноярская идентичность	Иланский р-он	1	долгосрочный	Исторически сложилось, что село Карапсель одна из самых благополучных территорий Иланского района, располагается между двумя городами: Канск – Иланский, на сегодняшний день там проживает 862 человека, есть вся инфраструктура социальной сферы. Карапсельцы имеют интереснейшую историю, но не смотря на все вышеперечисленное, жители достаточно закрытые люди, в большей степени разобщенные, их трудно организовать на общее благое дело, и даже собрать на праздничные мероприятия. Собранная богатейшая история села искренне мало кому интересна: хранится в папках, фотографиях, на стендах (которые никто не читает) и является, к сожалению, мало востребованной. В рамках проекта для объединения жителей села для решения проблем территории, развитие их творческого потенциала, межпоколенческого взаимодействия, сохранения истории села, была создана студия звукозаписи и выпуска радиожурналов. По факту реализации проекта у жителей села Карапсель появился интерес, и желание узнать больше об истории села, было записано 30 аудиожурналов, в записи материала приняли участие 75 жителей села. После реализации проекта звукозаписывающая студия продолжает функционировать для жителей села и района. У каждого желающего есть возможность продемонстрировать свои творческие способности.